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Selitykset 
alihankinta Tilaajan kanssa sopimussuhteessa oleva ulkopuolinen työvoima 
hinnat Investointi- ja materiaalihinnat on mainittu hintoina, jotka eivät sisällä ar-
vonlisäveroa (ALV 0 %) 
NH Työehtosopimuksen mukainen normituntiyksikkö 
Pa pascal, paineen yksikkö 
säätöpiste Säätöpisteellä tarkoitetaan ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyön venttiiliä, 
säätöpeltiä tai vesikalustetta, minkä virtaamaa työvaiheen aikana on sää-
dettävä, jotta järjestelmä saadaan suunnitelmien mukaiseen tasapainoon 
työvaihe Rakennustyömaalla työt jaotellaan vaiheisiin, jotka suoritetaan omina työ-
vaiheinaan. Esimerkiksi ilmanvaihtokanavat asennetaan omana työvai-
heena, ja kanavien eristykset omana työvaiheena 
YSE1998 Rakennusurakan yleiset sopimusehdot 
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1 Johdanto 
1.1 Insinöörityön tavoite ja tausta 
Rakennusala on ollut nousukiidossa vuodesta 2015 lähtien, ja rakentamisen työllistä-
mien määrä on noussut vuosien 2015–2018 aikana 30 000:lla [1]. Nousukiidosta huoli-
matta talotekniikan urakoiden hinnat asuinkerrostaloprojekteissa eivät ole huomattavasti 
nousseet, vaikka kysyntä on ollut suurta. [2] 
Insinöörityön tavoitteena on etsiä keinoja kilpailukyvyn tehostamiseksi tutkimalla alihan-
kintoihin liittyvien työvaiheiden tekemistä omana työnä. Putkiwuorio Oy tekee projektinsa 
päätoimisesti kokonaisurakkana, eli alihankintana pääurakoitsijalle. Kokonaisurakka si-
sältää usein erilaisia työvaiheita, jotka Putkiwuorio myy alihankkijoille. Näihin työvaihei-
siin kuuluvat eristys-, automaatio-, mittaus- ja säätötyöt. 
Tämä insinöörityö on tehty Putkiwuoriolle tutkimustyönä. Putkiwuorio on pääkaupunki-
seudulla toimiva talotekniikan urakoitsija, joka keskittyy uudis- ja saneerausurakointiin. 
Putkiwuorion päätoimialana on asuinkerrostalojen lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaih-
tourakointi.  
Putkiwuorio on perustettu vuonna 1934 ja sen liikevaihto vuonna 2018 oli 15,5 miljoonaa 
euroa. Yritys työllistää vakituisesti noin 70 työntekijää, joista 12 henkilöä ilmanvaihtoura-
koinnissa, 54 henkilöä putkiurakoinnissa ja neljä henkilöä taloushallinnossa. [3] 
1.2 Laskentamenetelmä ja rajaukset 
Insinöörityössä tutkitaan laskennallisesti työvaiheiden kannattavuutta. Laskenta perus-
tuu vuoden 2019 hintatasoon. Laskennassa käytetään hyödyksi myös Putkiwuorion to-
teuttamia projekteja hintojen vertailuun. Projektien nimiä ei työssä mainita, vaan projektit 
mainitaan numeroituna. 
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Materiaalien hintaan vaikuttaa tilausten volyymi, eli mitä suuremmat vuosikohtaiset ostot 
materiaalitoimittajalta on, sitä suotuisemmat ovat myös vuosisopimukset. Esimerkiksi il-
manvaihtokanavien eristystöissä materiaalin osuus voi olla jopa 60 % koko hinnasta. [2] 
Materiaalien hinnat ovat laskelmissa arvioita. Laskennassa käytettävien materiaalien 
hinnat perustuvat oletettuun tilausvolyymiin, ja materiaalitoimittajat ovat antaneet mate-
riaalihinnat oletetun tilausvolyymin perusteella. Materiaalien hinnat ovat luottamukselli-
sia ja salassa pidettäviä.  
Materiaalien hinnoittelun lisäksi on myös huomioitava itse työn tekemisen hinta. Eristys-
työn hinnoittelussa käytetään hyödyksi talotekniikka-alan työehtosopimusta [4]. Työn 
hinnoittelu on laskettu urakkatyönä. Mittaus- ja säätötöiden kannattavuuden lasken-
nassa työnhinnoittelu on arvioitu aikaisemmin toteutuneiden kohteiden perusteella. Työn 
hinnoittelussa on huomioitu myös tarvittavat matka-, ateriakorvaus- ja sosiaalikulut. 
Insinöörityö on rajattu koskemaan uudistuotantoa. Uudistuotanto ja saneerausrakenta-
minen ovat kaksi toisistaan poikkeavaa kokonaisuutta, joiden hinnoitteluperusteet ovat 
erilaiset.  
2 Alihankinta 
Rakennustyömailla on useasti töissä yrityksiä, jotka eivät ole rakennuttajan kanssa suo-
rassa sopimussuhteessa. Tätä kutsutaan alihankinnaksi, mikä yksinkertaistetusti tarkoit-
taa ulkopuolisen työvoiman käyttöä. [5] Alihankintaa rakennustyömaalla voidaan käyttää 
esimerkiksi, kun tilaajan kanssa sopimussuhteessa olevalla yrityksellä on resurssipula, 
tai heiltä puuttuu tiettyyn työvaiheeseen vaadittavaa osaamista [4].   
LVI-urakointi suoritetaan useasti alihankintatyönä pääurakoitsijalle. Useasti näissä pro-
jekteissa pääurakoitsija on sopimussuhteessa tilaajan kanssa ja LVI-urakoitsija on sopi-
mussuhteessa pääurakoitsijan kanssa, eli LVI-urakoitsija on vastuuvelvollisuudessa 
pääurakoitsijalle eikä tilaajalle. LVI-urakoitsijan käyttämät alihankkijat ovat puolestaan 
vastuuvelvollisuudessa LVI-urakoitsijalle. 
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2.1 Yleisimmät alihankinnan muodot LVI-urakoinnissa 
Yleisimpiä alihankintamuotoja, joita Putkiwuorio käyttää, ovat kokonaishintaurakkana ja 
laskutyönä suoritettavat työvaiheet. Projektien eristys-, sukitus-, automaatio- ja lattialäm-
mitystyöt suoritetaan usein kokonaishintaurakkoina. Laskutyönä suoritetaan yleensä 
projektien mittaus- ja säätötyöt sekä yllättävän resurssipulan korvaus. 
2.1.1 Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa sovitaan tilaajan ja alihankkijan välillä tehtävän projektin työvai-
heelle kiinteä hinta sekä sovitaan maksujen maksua varten maksuerätaulukko. Koko-
naishintaurakka on alihankintamuotona yleensä turvallinen, sillä suunnitelmat ovat hyvin 
suunniteltu ja alihankkija sitoutuu projektin sovittuun aikatauluun. 
Kokonaishintaurakasta on tärkeä tehdä huolellisesti urakkasopimus alihankkijan ja tilaa-
jan välillä. Kun urakkasopimus on huolellisesti tehty alihankkijan kanssa, ei projektin ede-
tessä tule yllättäviä laskuja, minkä lisäksi mahdolliset suunnitelmamuutoksista johtuvat 
lisä- ja muutostyöt pystytään yleensä LVI-urakoissa laskuttamaan tilaajalta. [6] 
2.1.2 Laskutyöurakka 
Laskutyöurakan alussa sovitaan tilaajan ja alihankkijan välillä tehtävän projektin veloi-
tushinnasto. Laskutyöurakassa taloudellinen riski on tilaajalla ja laskutyöurakkaa käyte-
tään yleensä ennalta vaikeasti hinnoiteltavissa projekteissa. [6] Laskutyöurakassa on 
hyvä myös olla kokemusta alihankkijasta ja niiden työtavoista.  
2.2 Vastuun jako 
LVI-urakoitsijan käyttäessä alihankkijaa projekteissaan on LVI-urakoitsija aina vastuu-
velvollisuudessa alihankkijasta pääurakoitsijalle tai tilaajalle riippuen urakkamuodosta. 
Vastuun ollessa LVI-urakoitsijalla on tärkeätä sopimusvaiheessa käydä läpi projektin 
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mahdolliset ongelmakohdat ja aikataulu sekä varmistaa käytettävien materiaalien sopi-
vuus tilaajan kanssa.  
Kokonaishintaurakassa tilaaja on vastuussa projektin etenemisen valvonnasta. Esimerk-
kinä vastuusta on tilanne, jossa LVI-urakoitsija on ostanut kokonaishintaurakkana pro-
jektiin eristystyöt, jolloin LVI-urakoitsija on tilaaja ja eristystyön tekijä on alihankkija. Ti-
laajan on ilmoitettava alihankkijalle, milloin nämä pääsevät tekemään työsuoritusta ja 
koska sen pitäisi olla valmis. Tilaajan on myös hyvä käydä seuraamassa projektin ete-
nemistä rakennustyömaalla.  
Tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käyttäessä on ole-
massa laki (laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käy-
tettäessä 1233/2006, jäljempänä tilaajavastuulaki). Tilaajan pitää selvittää, että käyttä-
mänsä alihankkija täyttää tilaajavastuulain edellyttämät asiat. [7]  
2.3 Alihankinnan hyödyt ja haitat 
2.3.1 Hyödyt 
Alihankinnan hyödyntäminen tuo yrityksille mahdollisuuden tarjota isoja kokonaisuuksia 
kokonaisurakkana. Yritykseltä ei tarvitse löytyä jokaista työvaihetta kohden erityisosaa-
mista, vaan se pystyy hankkimaan erityisosaamisen ulkopuolisena työvoimana yrityk-
siltä, joiden erikoisalaa työvaihe on. Pienet yritykset puolestaan pystyvät keskittymään 
kapealle sektorille ja alihankkijana pääsemään mukaan isoihinkin rakennusprojekteihin. 
Projektin työvaiheen kilpailuttaminen kokonaishintaurakkana voi pienentää työvaiheen 
arvioituja kustannuksia. Kun kilpailuttaminen tapahtuu samoilla lähtötiedoilla jokaiselle 
mahdolliselle alihankkijalle, on urakkatarjousten läpikäyminen myös selkeää. 
Ennen projektin alkua huolellisesti sovitut aliurakkasopimukset antavat tilaajalle tarkan 
arvion työvaiheen hinnasta, eikä projektin edetessä tule suuria lisäkuluja, jos suunnitel-
mat ovat olleet valmiit ennen tarjouskyselyn alkua. 
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LVI-urakoinnissa voi tulla työvaiheita, jota ei usein tule tehtäväksi. Näiden harvinaislaa-
tuisten työvaiheiden osalta voi tulla lisäkuluja tarvittavien koulutusten ja lupien ylläpitä-
misestä. Tällaisessa tilanteessa alihankinnan käyttö on todennäköisesti aina halvempi 
vaihtoehto kuin työn itse tekeminen. Alihankkija keskittyy usein tiettyyn osa-alueeseen 
rakennustyömaalla, minkä avulla on mahdollista säästää myös työajassa, kun työt tulee 
tekemään työvaiheen ammattilaiset. 
Alihankintaa puoltaa lisäksi se, että alihankinta hyödyntämällä ei tarvitse erikseen hank-
kia työhön vaadittavaa kalustoa, vaan alihankkija tuo oman kalustonsa ja tarvittavat ma-
teriaalit. Tämä mahdollistaa tilaajayritykselle pienemmät varastotilat. 
Alihankinnan avulla on helpompi kontrolloida tilauskannan nopeaa vaihtelua. Tilaajan 
puolella tämä pienentää tilauskannan hankintapaineita eikä aiheuta ylimääräisiä kuluja, 
kun tilauskannassa ei riitä selvästi töitä kaikille. Hyödyiksi voi myös luokitella mahdolliset 
sairauspoissaoloista tulevat kulut, jotka eivät tule tilaajan maksettavaksi, kun käytetään 
alihankkijoita. 
2.3.2 Haitat ja riskit 
Alihankinnan toimittaja on yleensä yhtiö. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa osakkeenomis-
tajilleen voittoa, eli yrityksen tavoite on harjoittaa taloudellisesti kannattavaa toimintaa. 
[9] Alihankkija tarjoaa työn tilaajalle hinnalla, joka sisältää alihankintayritykselle jäävän 
voittomarginaalin kaikkien kulujen jälkeen. Alihankkija voi myös yrittää tehdä työt mah-
dollisimman halvoilla materiaaleilla, mikä heikentää työn laatua. 
Projektin etenemisen valvonta on tilaajan vastuulla. Jos alihankkijayritys jostain syystä 
osoittautuu kelvottomaksi hoitamaan sovittua työvaihetta loppuun, on tilaajan etsittävä 
toinen alihankkija tai suoritettava itse työt loppuun, mikä todennäköisesti aiheuttaa lisä-
kuluja. 
Alihankintaa käytettäessä työsuoritukselle tulee yksi välivaihe lisää, mikä voi aiheuttaa 
tiedonvälityksessä ongelmia. Tieto ei välttämättä koskaan saavu oikealle työntekijälle tai 
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tieto vääristyy matkan varrella, mikä voi aiheuttaa työvaiheiden viivästymisiä. Alihankki-
jan työntekijät eivät ole sopimussuhteessa tilaajan työnjohtajien kanssa, minkä takia työn 
tekemiseen liittyvät asiat sovitaan alihankkijan työnjohtajien kanssa, eikä työsuorituksen 
tekevän asentajan kanssa. 
2.4 Alihankintasopimus 
Alihankintasopimus on kirjallinen sopimus, jonka avulla tilaaja pystyy varmistumaan ali-
hankkijan sitoutumisesta projektin työvaiheen suorittamiseen alusta loppuun sopimuk-
sessa sovitun mukaisesti. 
Kun työvaiheen alihankkija on päätetty, on suositeltavaa, että tilaaja hyväksyttää alihank-
kijan pääurakoitsijalla ennen sopimuksen solmimista. Kun tilaaja saa hyväksynnän pää-
urakoitsijalta, tilaaja solmii työsuoritteesta alihankintasopimuksen. Alihankintasopimuk-
sessa on huomioitava mahdollisen urakkaneuvottelun pöytäkirja, josta selviävät urak-
kaan sovitut työt, materiaalit sekä aikataululliset asiat, jos ne poikkeavat tarjouspyyntö 
materiaalista. Sopimuksesta pitää myös ilmetä, mihin kohteeseen sopimus sitoo alihank-
kijan, sekä hankkeen kesto, aikataulu, mahdolliset korvaukset sopimuksen rikkomisesta, 
sakolliset välitavoitteet, maksuehdot, sovittu hinta, mahdollinen takuuaika, laatuvaati-
mukset ja muut mahdolliset sopimusehdot. [5] 
Alihankintasopimuksessa on tärkeää tarkasti sopia projektin kulkuun liittyvistä sakolli-
sista välitavoitteista, aikatauluista ja viivästysakoista, jotta nämä eivät tule projektin suo-
ritusvaiheessa yllätyksenä osapuolille. Sopimusehdot sidotaan yleensä rakennusurakan 
yleisiin sopimusehtoihin. YSE 1998:n sopimusehtojen 26 §:n mukaan ”urakoitsija vastaa 
oman urakkansa sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta 24-25 §:ien mukaisessa laa-
juudessa”, mikä asettaa urakoitsijan, eli tässä tapauksessa alihankkijan, vastuuseen 
omasta työalueestaan. [8] 
Alihankintasopimuksessa alihankkijan kannalta on tärkeää sopia, minkä suunnitelmien 
mukaan tarjous on annettu, mitkä suunnitelmat olivat käytössä tarjouslaskentavaiheessa 
ja mille päivämäärälle piirrosluettelo on päivätty.  
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3 Putkiwuorion käyttämät alihankintatyöt 
3.1 Eristystyöt 
Putkiwuorio käyttää LVI-töissä usein alihankkijaa. Putkiwuorio laskee projektien tarjous-
laskentavaiheessa hyvin useasti omilla tarjouslaskentaohjelmilla eristystöille budjettihin-
nan, joka on arvio eristysliikkeiden työtarjouksesta. Poikkeuksena ovat suuremmat koh-
teet, esimerkiksi isot toimitilarakennukset ja varastot, joissa turvaudutaan eristysliikkei-
den ennakkotarjoushintoihin.  
Projektin varmistuessa pidettyjen urakkaneuvotteluiden jälkeen Putkiwuorio pyytää eris-
tystöistä työtarjoukset kahdelta tai kolmelta eristysliikkeeltä. Alihankkijaksi valikoidaan 
parhaimman tarjouksen jättänyt yritys, jonka kanssa solmitaan alihankintasopimus. Ali-
urakkasopimuksessa sovitaan työn aikataulu, maksuehdot ja muut tarvittavat asiat työ-
suoritetta varten. 
Alihankintasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja projektin lähtiessä käyntiin Putkiwuo-
rion projektinvetäjä pystyy keskittymään putki- tai ilmanvaihtoasennuksien projektinjoh-
tamiseen, kun taas alihankkijan työnjohtaja hoitaa eristystöihin liittyviä työvaiheita. Put-
kiwuorio on vastuussa alihankkijana toimivan eristysliikkeen töistä, minkä takia työn ete-
nemisen valvominen suoritetaan työmaakäyntien yhteydessä. Valvomisesta aiheutuvan 
työmäärän pienentämiseksi Putkiwuorio käyttää tuttuja yhteistyökumppaneita ja sitoo 
eräkohtaiset maksuehdot itselleluovutuksen vaativaksi, esimerkiksi ehdoin ”toisen ker-
roksen kanavat eristetty ja itselleluovutukset tehty”. 
3.2 Säätö- ja mittaustyöt 
Säätö- ja mittaustyöt Putkiwuoriolle tekevät tutut yhteistyökumppanit laskutyöurakkana. 
Monen vuoden yhteistyön aikana on projekteihin löydetty urakkatarjousvaiheessa sopiva 
säätöpistehinta, jonka mukaan tarjouslaskentavaiheessa lasketaan mittaus- ja säätö-
töille budjettihinta. 
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3.3 Automaatiotyöt 
Tilaaja määrittelee tarjouspyynnössä, mistä urakoista tilaaja haluaa saada tarjouksen. 
Aika ajoin tarjouspyynnöissä pyydetään tarjoamaan kohteeseen vesi-, viemäri-, ilman-
vaihto- ja automaatiourakka. Putkiwuorio pyytää tarjouslaskentavaiheessa automaa-
tiourakoitsijoilta ennakkotarjouksen laskettavan kohteen automaatiotöistä. Mikäli koh-
teen tarjouksen jälkeen tulee kutsu urakkaneuvotteluihin, pyydetään automaatiotyön tar-
jonneelta yhteystyökumppanilta tarvittaessa tarkennettu hinta, jolla automaatiourakka 
tullaan toteuttamaan, jos kohteen LVIA-urakka varmistuu. 
4 Laskentaperusteet 
Laskennat on suoritettu kahdella eri skenaariolla, joita on verrattu toteutuneiden projek-
tien kustannuksiin. Skenaarioiden lähtökohtina on käytetty Putkiwuorion nykyiselle ti-
lauskannalle sopivaa työmäärää sekä tilannetta, jossa on tutkittu mahdollisia säästöjä, 
jos Putkiwuorion tilauskanta suurentuisi nykyisestä. 
4.1 Alkuinvestoinnit 
4.1.1 Työntekijän suojavarustus 
Työmailla työtä tekevän työntekijän on käytettävä lain mukaisia suojavarusteita. Lain 
vaatimat suojavarustus sisältävät esimeriksi heijastavan varoitusvaatetuksen ja suojaky-
pärän. Näiden suojavarustusten lisäksi työnantajan on varustettava työntekijä työolosuh-
teiden tai työkuvan edellyttämällä tavalla. [13] Monet tilaajat ja pääurakoitsijat vaativat 
tietyn tasoista suojavarustusta työmailleen tulevilta työntekijöiltä, ja tällaiseen työvaate-
tukseen kuuluvat esimerkiksi turvakengät, suojalasit, viiltosuojahanskat ja kuulosuojai-
met. Uudelle työntekijälle hankitaan usein kesä- ja talvityötä varten suojavarustus. Uu-
den työntekijän henkilökohtaisen suojavarustuksen hinta on noin 900 euroa. 
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4.1.2 Eristystöiden alkuinvestoinnit 
Eristystyöntekijän työkalupakin työkaluille on annettu soveltuvassa työehtosopimuk-
sessa määritelmät. Työnantaja on velvollinen hankkimaan työntekijälle työehtosopimuk-
sessa määritellyt työkalut, tai muuten työnantaja on korvausvelvollinen työntekijälle päi-
väkohtaiseen työkalukorvaukseen, joka on 1.6.2019 lähtien ollut 1,80 euroa päivässä. 
[4] Työehtosopimuksen mukaisen työkalupakin kustannus asentajaa kohden on noin 370 
euroa [10]. 
 
Kuva 1. TES:n mukainen eristäjän työkalupakki [4]. 
Eristystyöntekijät tekevät myös eristyksen pinnoitustyöt. Näkyville jäävien ilmanvaihto-
kanavien eristyksien pinnoitus on useasti peltiä, ja näihin töihin eristäjät tarvitsevat säh-
kötyökaluja peltipinnoitteen käsittelyyn. Pinnoitustöihin vaadittavia työkaluja on muun 
muassa akkuporakoneen, hakaskone ja akkusikkikone. Nämä koneet maksavat noin 
2 450 euroa, josta akkusikkikone maksaa noin 1 700 euroa. Pinnoitustöitä ei yleensä 
tehdä kuin näkyville jäävien eristeiden ja alle kahden metrin korkeudessa olevien eris-
tyksien pinnoitukseen, eli pinnoitustöissä vaadittavia työkaluja ei tarvitse olla jokaisella 
työntekijällä. 
Tarvittavia turva- ja suojavarusteita on hyvä huomioida myös investoinneissa. Eristeiden 
materiaalit voivat olla esimerkiksi kivivillaa ja lasivillaa, joista irtoaa villapölyä. Eristys-
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kohteina voi olla alueita, joissa pitää huomioida suojavarusteet putoamista varten. Hy-
vien valjaiden hinta on noin 300 euroa ja hengityssuojainten pakettihinnat noin 30–40 
euroa. 
4.1.3 Säätö- ja mittaustöiden alkuinvestoinnit  
Mittaus- ja säätötöiden isoimmat materiaalikustannukset tulevat alkuinvestoinneista. 
Työssä käytettävät mittarit ovat kalliita, mutta ne ovat myös hyvin huolella pidettyinä pit-
käkestoisia. Ilmanvaihdonmittauksia varten hyvä investointi on monitoimimittari, joka 
pystyy mittaamaan paine-eroa ja ilmannopeutta, esimerkiksi VelosiCalc TC9565, jonka 
hinta on 1 600 euroa. [11] Mittarin lisäksi tarvitaan säätötulkkisetti, joka sisältää säätö-
tulkin, koukkumittasondin ja tikkumittasondin. 
Ilmanvaihtokanaviston tiiveyskokeiden suorittamiseen tarvitaan kanavien paineistuspu-
hallin. Paineistuspuhaltimen pitää olla tarpeeksi tehokas, ja sen pitää myös olla portaat-
tomasti säädettävissä. Ympäristöministeriön sisäilmasto ja ilmanvaihto -asetus vaatii yli-
paineisten poistoilmakanavien tiiveyden olevan D-luokkaa. Talotekniikkainfo-sivustolla 
kerrotaan, että ylipaineisten poistoilmakanavien mittauksen suositellaan tapahtuvan 
1 000 Pa:n ylipaineella vaipan yli. [12] Tiiveyskokeita varten suunnitellun puhaltimen 
hinta on noin 2 800 euroa [11]. 
Rakennusten käyttöönottoon vaaditaan ilmanvaihtokanavista tulevan puhallinmelun ää-
nitasomittaukset vähintään pistokoemittauksena, ja usein tilaajat vaativat mittaukset teh-
täväksi jokaisesta asunnosta. Äänitasomittaukset on hyvä suorittaa heti ilmanvaihtojär-
jestelmän mittaus- ja säätötöiden valmistuttua, mieluiten saman henkilön toimesta, joka 
ilmanvaihtojärjestelmän on säätänytkin. Tarkka äänitasomittari maksaa noin 1 500 eu-
roa. [11] 
Vesivirtojen-, putkistojen paine- ja lämpötilamittauksia varten tarvitaan myös oma mit-
tausväline, esimerkiksi Ta-Scope-vesipainemittari, jonka premium-hinta on 3 070 euroa. 
Vesipainemittarin lisäksi tarvitaan huonelämpötilamittauksia varten lämpötilamittari. 
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4.1.4 Automaatiotöiden alkuinvestoinnit 
Automaatiotöiden aloittamiseen ei tarvita suuria alkuinvestointeja, jos yritykseltä löytyy 
automaatiotöitä tehnyt työntekijä. Automaatioasentaja käyttää sähköasentajan työkaluja 
ja projektinhoitaja tarvitsee työkalujen lisäksi kannettavan tietokoneen järjestelmän oh-
jelmointia varten. [16] Sähköasentajalle kattava työkalupakki, joka sisältää myös jänni-
temittarin ja jänniteilmaisimen, maksaa noin 1 000 euroa työntekijää kohden, ja kannet-
tavan tietokoneen hinta noin 800 euroa. 
 
4.2 Työntekijästä aiheutuvat kustannukset 
Laskelmissa työntekijän perustuntipalkka on laskettu LVI-toimialan työehtosopimuksen 
palkkaryhmä kolmen mukaan. Talotekniikkatöitä tekeville on maksettava työehtosopi-
muksen mukaan kolmannen ryhmän ulosmaksu takuupalkkana. [4] Laskentaperusteena 
käytetty tuntipalkka on 16,58 euroa tunnissa. Laskelmissa urakkatyön eteneminen on 
laskettu niin, että työntekijän keskituntiansio on 18 euroa tunnissa. Vuotuiset palkkakus-
tannukset sosiaalikuluineen ovat noin 59 000 euroa vuodessa työntekijää kohden. 
Automaatiotyöntekijänä toimiva projektinhoitajan kuukausipalkka on noin 4 000 euroa 
kuukaudessa, eli automaatiotyöntekijän kustannukset sosiaalikuluineen vuodessa ovat 
noin 75 000 euroa. [16] 
Urakkapalkan lisäksi on huomioitu matkalippu- ja ateriakorvaukset sekä matka-aikakor-
vaus kohteiden sijainnin mukaan. Ateriakorvaus on 1.1.2018 lähtien ollut 10,50 euroa 
päivältä ja päiväkohtainen matkalippukorvaus Helsingin alueella sijaitsevalle työmaalle 
5 euroa ja pääkaupunkiseudulla mutta Helsingin ulkopuolella olevalle työmaalle 10 eu-
roa. Matka-aikakorvaus on huomioitu LVI-toimialan työehtosopimuksen liitteen 7 mukai-
sesti, ja päiväkorvaus on 11,06 euroa. [4] 
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Työntekijän palkan ja korvausten lisäksi työntekijäkohtaiset sosiaalikustannukset ovat 
iso osa palkkakustannuksia. Työntekijälle maksetun palkan päälle on lisätty sosiaalikus-
tannusprosentti, jonka LVI-tekniset urakoitsijoiden mukaan on 71,3 % vuonna 2019 (tau-
lukko 1.). 
Taulukko 1. LVI-tekniset Urakoitsijat Sosiaalikustannukset 2019, laskelmissa käytetty sosiaali-
prosentin sisältämät kulut [20]. 
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Työnjohtajasta yritykselle tulevat kustannukset ovat keskimäärin 7 500 euroa kuukau-
dessa. Työnjohtajan kustannukset sisältävät palkan, sosiaalikulut, kilometrikorvaukset ja 
parkkipaikkakustannukset. [3] 
Laskelmissa ei ole huomioitu työmaalla vaadittujen valttikorteista ja työturvallisuuskor-
teista tulevia lisäkustannuksia. Valttikortin hinta työntekijää kohden on 26 euroa, ja kortti 
on voimassa viisi vuotta tilauksesta. [14]. Työturvallisuuskorttikoulutuksen hinta on noin 
80–90 euroa työntekijää kohden, ja työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta koulu-
tuksesta. [15] Mahdollisia lisäkuluja tulee myös työntekijöiden virkistystoimintaan suun-
natuista virikeseteleistä. 
 
4.3 Työvoiman tarve 
Työntekijän arvioitu tehokas työaika vuonna 2019 on noin 1620 tuntia. Työajassa on 
otettu huomioon kesä- ja talvilomat, työajanlyhennykset, arkivapaapäivät ja kahvitauot. 
(Taulukko 2.) Työntekijä voi halutessaan ottaa työajanlyhennyksen rahana, jolloin teho-
kas työaika on 1716 tuntia vuodelta. 
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Taulukko 2. Työtunnit rakennusalalla vuonna 2019 [4]. 
 
 
4.3.1 Eristystöiden laskentaperusteet 
Eristystöiden laskelmien lähtötiedot pohjautuvat kahteen eri skenaarioon. Ensimmäisen 
skenaarion tilauskantana on käytetty Putkiwuorion nykyiseen tilauskantaan vaadittavia 
työvoimaresursseja. Toisen skenaarion tilauskanta on laskettu optimaalisen tilanteen 
mukaan, jossa tilauskanta on huomattavasti suurempi kuin verrattuna Putkiwuorion ny-
kyisiin resursseihin.  
Ensimmäisen skenaarion eristystöiden vuotuinen tilauskanta on noin 700 000–800 000 
euroa, josta materiaaliostot ovat yli 400 000 euroa. Tämä skenaario vaatisi neljä eristys-
työntekijää, mutta ei vaatisi erillistä työnjohtajaa eristystöitä varten, vaan nykyiset pro-
jektinhoitajat pystyisivät toimimaan eristystyöntekijöille työnjohtajana pienellä lisävai-
valla. 
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Toisessa skenaariossa eristystöiden vuotuinen tilauskanta on noin 1 750 000–2 000 000 
euroa, josta materiaaliostot ovat yli 1 000 000 euroa. Tämä skenaario vaatisi 10 eristys-
työntekijää ja erillisen työnjohtajan. 
4.3.2 Mittaus- ja säätötöiden laskentaperusteet 
Mittaus- ja säätöiden henkilömäärä on laskelmassa mitoitettu Putkiwuorion nykyisen ti-
lauskannan mukaan. Työvaiheen suurin kustannuserä on alkuinvestoinnit ja työvoima, 
sen sijaan itse työvaiheen suorituksessa ei suuria materiaalikustannuksia tule. 
Laskelmissa on oletettu projektien valmistuvan niin, että aina kun projekti on saatu val-
miiksi, seuraava alkaa sen jälkeen heti. Laskelmissa ei ole otettu huomioon samaan ai-
kaan tapahtuvaa työvaihetta eri projekteissa tai hetkiä, jolloin ei ole mittaus- ja säätötöitä 
saatavilla. 
Putkiwuoriolla oli käynnissä ja alkamassa olevia projekteja vuoden 2019 heinäkuussa 
ilmanvaihtopuolella 16, joissa projektin kesto on keskimäärin 12 kuukautta, eli käytän-
nössä yksi projekti valmistuu kerran 3–4 viikossa. Säätöajat riippuvat paljon kohteiden 
koosta, mutta viimeisen kahden vuoden aikana ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja sää-
työvaiheet ovat kestäneet keskimäärin 100 työtuntia projektia kohden. 
Vesi- ja viemäripuolella käynnissä ja alkamassa olevia projekteja vuoden 2019 heinä-
kuussa oli 20 ja projektien keskimääräisen kesto oli samat 12 kuukautta kuin ilmanvaih-
tourakoissa. Yksi projekti valmistuu kerran kolmessa viikossa. 
Putkiwuorion tämänhetkisellä tilauskannalla ilmanvaihdon mittaus- ja säätötyöt työllistäi-
sivät yhden työntekijän vuodessa, ja vesivirtojen säätötyöt ja lämpötilamittaukset työllis-
täisivät yhdestä kahteen työntekijää vuodessa. 
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5 Automaatiotöiden kannattavuus 
Automaatiotöiden kannattavuutta tutkiessani en saanut käyttööni rakennusautomaati-
ossa käytettävien järjestelmien toimittajilta tarvittavia hintatietoja, joten laskennallista 
koeprojekteja en pystynyt tekemään. Automaatiotöiden laskelmallisen kannattavuuden 
sijaan keskityn asioihin, jotka on huomioitava urakkalaskentavaiheessa. Automaatio-
työosiota varten olen haastatellut Putkiwuorion yhteistyökumppania, automaatiotekniik-
kaa opiskelevaa henkilöä sekä automaatioasentajaa. Automaatiotöiden suurimmat me-
noerät ovat järjestelmälaitteet ja henkilöstökulut. [16] 
5.1 Henkilöstötarpeet 
Automaatiotöiden henkilöstön tarve Putkiwuorion nykyisen tilauskannan mukaan olisi 
yksi projektinhoitaja, joka myös samalla hoitaisi kentällä tehtävät asennustyöt. Putkiwuo-
riolla oli käynnissä heinäkuussa 2019 kolme automaatioprojektia, mutta vuosien 2017–
2019 aikana automaatioprojekteja on ollut noin viidestä kuuteen vuodessa. Nykyinen ti-
lauskanta ei tulisi riittämään yhdelle automaatioprojekteja hoitavalle työntekijälle. 
5.2 Järjestelmäntoimittajat 
Jokaisella järjestelmätoimittajalla on omanlaisensa järjestelmä. Järjestelmien käyttöä 
varten asentajien ja projektinhoitajien on käytävä järjestelmätoimittajan koulutuksissa 
säännöllisin väliajoin. Jokaisella toimittajilla on myös erilliset lisenssimaksut, joiden las-
kutusperusteet vaihtelevat toimittajien välillä. [16] Lisenssimaksut voivat olla työntekijä-
kohtaisia, mutta ne voivat olla myös yrityskohtaisia [17].  
Usein tarjouslaskentavaiheessa tilaaja pyytää tietyn järjestelmätoimittajan rakennusau-
tomaatiojärjestelmää toimitettavaksi kohteeseen. Jos automaatiourakoitsija haluaa tar-
jota urakat tilaajan toivomilla järjestelmillä, on urakoitsijan mahdollisesti maksettava mo-
nen eri järjestelmätoimittajan koulutukset ja lisenssimaksut vuodessa. Pienelle automaa-
tiourakoitsijalle monen eri järjestelmän lisenssi- ja koulutusmaksut tuovat reilun me-
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noerän, mikä on otettava huomioon urakkalaskentavaiheessa isompana katteena. Toi-
nen vaihtoehto olisi urakoitsijalle toimia vain yhden järjestelmän toimittajana, jolloin urak-
katarjouksen jätössä on ilmoitettava, jos järjestelmä poikkeaa suunnitellusta. 
5.3 Työn hinnoittelu 
Tarjouslaskentavaiheessa on käytössä laskettavan kohteen rakennusautomaatiosuun-
nitelmat. Rakennusautomaatiosuunnitelmien mukana tulee kohteen pisteluettelo. Piste-
luettelosta selviää erilliset automaatiopisteet, joita kohteeseen tulee. Automaatiopistei-
den avulla automaatiojärjestelmää ohjaava valvontakeskus ohjaa kohteen tekniikkaa ha-
lutulla tavalla. Työaika hinnoitellaan pisteluettelon pisteiden mukaan ja pistehinnat vaih-
televat käyttötarkoituksen mukaan. [16] Yleisimpiä automaatiopisteitä ovat lämpötila-an-
turi, paineanturi tai mittauspiste. 
Työnhinnoittelun esimerkkinä voidaan antaa asuinkerrostalo, jonne tulee huoneistokoh-
taiset ilmanvaihtokoneet. Ilmanvaihtokoneet ohjautuvat laitteen omalla automaatiojärjes-
telmällä, mutta ilmanvaihtokoneista halutaan saada tilatiedot kerrostaloa palvelevaan ra-
kennusautomaatiojärjestelmään. Yhden ilmanvaihtokoneen tilatiedon vieminen auto-
maatiojärjestelmään vaatii moduulien asennuksen, kaapelien kytkennät ilmanvaihtoko-
neeseen ja valvontakeskukseen, antureiden asennukset, antureiden ja järjestelmän po-
sitiointimerkkaukset, sekä testaukset ja toimintakokeet. [18] Yhden huoneistokohtaisen 
koneen tilatiedon vienti alakeskukseen vaatii usean tunnin työn. 
5.4 Työn sujuvuus 
Automaatiotöiden etenemistä ei pystytä arvioimaan tarjouslaskentavaiheessa, eikä se 
projektin edetessä ole välttämättä automaatiourakoitsijan käsissä. Automaatiotöihin liit-
tyvät kaapelivedot tekee sähköurakoitsija, joka myös kytkee sähkövirran toimilaitteisiin. 
Jos työmaalla toimivan sähköurakoitsijan työt viivästyvät aikataulusta tai työ muuten ete-
nee epäjärjestelmällisesti, se aiheuttaa todennäköisesti ylimääräisiä kuluja automaa-
tiourakoitsijalle. Näihin asioihin olisi hyvä allokoida tarjouslaskentavaiheessa ylimää-
räistä työaikaa.  
   18 
 
 
6 Laskennallisesti suoritettu vertailu toteutuneisiin kuluihin 
6.1 Eristystöiden laskentaprojektit 
Eristystöiden ilmanvaihto- ja putkiurakoiden laskelmat on suoritettu kolmesta projektista, 
jotka ovat valmistuneet tai ovat olleet käynnissä vuosien 2017–2019 aikana. Valitut pro-
jektit ovat asunto-osakeyhtiömuotoisia asuinkerrostaloja, jotka on rakennettu tai ovat ra-
kenteilla pääkaupunkiseudulle.  
Skenaarioiden kustannuksien laskennassa on käytetty tavarantoimittajilta saatuja vuosi-
sopimusten mukaisia alennus- ja vuosihyvitysprosentteja. Materiaalien hinnat ja vuosi-
hyvitysprosentit muuttuvat ensimmäisen ja toisen skenaarion välillä, kun taas työkustan-
nuksen hinnoittelu ja materiaalimäärät pysyvät samana. Jokaisessa lasketussa koh-
teessa on käytetty materiaalien toimittajina kahta pääkaupunkiseudulla toimivaa yritystä. 
Ensimmäisen skenaarion materiaalien alennusprosentit ovat 40 % palo- ja lämpövilla-
eristeiden osalta ja 65 % solukumieristeiden osalta. Vuosihyviteprosentti villaeristeille on 
nolla ja solukumieristeille neljä prosenttia. Toisessa skenaariossa materiaalien alennus-
prosentit ovat 45 % palo- ja lämpövillaeristeille ja solukumieristeille 65 %. Vuosihyvite-
prosentti villaeristeille on viisi prosenttia ja solukumieristeille kahdeksan prosenttia. Ma-
teriaalikustannukset sisältävät eristeet, asennustarvikkeet, pinnoitteet ja rahtikulut. Työ-
kustannukset sisältävät eristystyöntekijöiden palkkakustannukset, matka- ja ateriakor-
vauksen. Työkustannukset eivät sisällä työnjohtokustannuksia 
6.1.1 Ilmanvaihtokanavien eristykset 
6.1.1.1 Ilmanvaihtokanavien eristyksien laskenta 
Ilmanvaihtokanavien eristystyön urakkahintojen laskentaa varten tein erillisen laskenta-
taulukon Microsoft Excel -ohjelmalla. Laskentataulukolla pystytään erittelemään jokai-
selle eristysmetrille tarkka työ- ja materiaalihinta riippumatta kyseessä olevan kanavan 
koosta. Työn hinnoittelun perusteena on käytetty talotekniikka-alan LVI-toimialan työeh-
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tosopimusta [4]. Työehtosopimus huomioi eristeen materiaalin ja paksuuden, ilmanvaih-
tokanavan halkaisijan ja mahdollisen pinnoituksen sekä ilmanvaihtoasennuksissa käyte-
tyt kanavaosat. Materiaalien hinnoitteluun on sisällytetty materiaalin toimittajan lupaa-
man villamateriaalin neliöhintaa silloin, kun vuosisopimusten ehtojen oletetaan täyttyvän. 
(Taulukko 3.) 
Taulukko 3. EI60-paloeristeen massalaskelma. 
 
 
Laskentataulukko laskee valmiiksi myös työn osuudelle tarvittavat matka- ja ateriakor-
vaukset sekä sosiaalikulut. Laskentataulukkoon pystytään myös lisäämään urakkatar-
jouslaskentavaiheessa työlle haluttu kateprosentti sekä työnjohtokustannukset. (Tau-
lukko 4.) Laskelman ja toteutuneen urakkahinnan hintojenvertailussa on käytetty projek-
tien nettokustannuksia, jonka kohteen eristystyöt tulisi vähintään maksamaan.  
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Taulukko 4. Yhteenvetosivu 
 
6.1.1.2 Laskentakohde 1 
Laskentakohde 1 on Espooseen valmistuva 82-asuntoinen ja kaksiportainen asunto-
osakeyhtiö. Ilmanvaihto asunnoissa on toteutettu asuntokohtaisella ilmanvaihtokoneella, 
eikä ilmanvaihtokoneissa ole jäähdyttävää toimintoa. Jokaisen ilmanvaihtokoneen jäteil-
makanavat eristetään 13 millimetrin solukumieristeellä ja raitisilmakanavat eristetään 19 
millimetrin solukumieristeellä. Vesikaton kaikki kanavat eristetään tulipalotilanteessa 60 
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minuuttia kestävällä paloeristyksellä, joka kääritään kaksinkertaiseen muoviin. Kumman-
kin portaan ensimmäisessä kerroksessa on yleisiä tiloja. Kohteen toteuttaneen alihank-
kijan eristysurakkahinta oli 54 000 euroa. Kohteeseen on laskettu 60 minuutin paloeris-
tettä reilu 1 000 neliömetriä, rakennusmuovia vesikatolle noin 900 neliömetriä ja soluku-
mieristeitä reilu 400 neliömetriä. 
Ensimmäisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 47 082,92 euroa. Eris-
täjän palkka- ja korvauskustannukset ovat 24 750,56 euroa. Työkustannukset sisältävät 
842 työtuntia, matka- ja ateriakorvauksia 3 321,03 euroa. Materiaalikustannukset ovat 
22 332,36 euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maksettavia vuosihyvitteitä tulisi 
158,77 euroa. Projektissa mahdolliset säästöt ennen projektin hoitokuluja ovat 6 917,08 
euroa, eli skenaario on noin 13 % halvempi kuin toteutunut urakkahinta. Vuosihyvitteiden 
kanssa projektin säästöt olisivat 7 075,85 euroa.  
Toisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 45 565,88 euroa, joista työkus-
tannukset pysyvät samana kuin ensimmäisessä skenaariossa. Materiaalikustannukset 
ovat 20 815,32 euroa. Projektista maksettava vuosihyvite on 1 119,81 euroa. Projektin 
mahdolliset säästöt ennen projektin hoitokuluja ovat 8 434,12 euroa, eli skenaario on 
noin 16 % halvempi kuin toteutunut urakkahinta. Vuosihyvitteiden kanssa projektin sääs-
töt olisivat 9 553,93 euroa, eli skenaario on noin 18 % halvempi kuin toteutunut urakka-
hinta. 
6.1.1.3 Laskentakohde 2 
Laskentakohde on Helsingissä valmistumassa oleva asunto-osakeyhtiö, joka on kolme-
portainen asuinkerrostalo. Taloyhtiön yhdessä rapussa asuntojen ilmanvaihtojärjestelmä 
on keskitetty ja kahdessa rapussa asuntojen ilma vaihtuu huoneistokohtaisella ilman-
vaihtokoneella. Rakennuksien ilmanvaihto ei sisällä jäähdytysjärjestelmää. Jokaisen il-
manvaihtokoneen jäte- ja raitisilmakanavat eristetään solukumieristeellä. Ullakon kana-
vat on eristetty 60 minuutin paloeristeellä, joka täyttää EI30+LE50-eristeen vaatimukset. 
Kohteen toteutunut eritysurakan hinta on 35 000 euroa.  
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Ensimmäisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 31 430,32 euroa. Eris-
täjän palkka- ja korvauskustannukset ovat 12 717,36 euroa. Työkustannukset sisältävät 
419 työtuntia sekä matka- ja ateriakorvauksia 812,15 euroa. Materiaalikustannukset ovat 
18 712,95 euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maksettavia vuosihyvitteitä tulisi 
66,31 euroa. Projektissa mahdolliset säästöt ennen projektinhoitokuluja ovat 3 569,69 
euroa, eli skenaario on noin 10 % halvempi kuin toteutunut urakkahinta. Vuosihyvitteiden 
kanssa projektin säästöt olisivat 3 636,00 euroa.  
Toisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 30 014,58 euroa, joista työkus-
tannukset pysyvät samana kuin ensimmäisessä skenaariossa. Materiaalikustannukset 
ovat 17 297,22 euroa. Projektista maksettava vuosihyvite on 881,33 euroa. Projektin 
mahdolliset säästöt ennen projektin hoitokuluja ovat 4 985,42 euroa, eli skenaario on 
noin 14 % halvempi kuin toteutunut urakkahinta. Vuosihyvitteiden kanssa projektin sääs-
töt olisivat 5 866,75 euroa, eli projekti olisi noin 17 % halvempi. 
6.1.1.4 Laskentakohde 3 
Laskentakohde on Helsingissä valmistumassa oleva asunto-osakeyhtiö, joka on yksipor-
tainen asuinkerrostalo. Taloyhtiön asuntojen ilma vaihtuu keskitetyllä ilmanvaihtojärjes-
telmällä. Ilmanvaihtojärjestelmä ei sisällä jäähdytystä. Jokaisen ilmanvaihtokoneen jäte- 
ja raitisilmakanavat eristetään 50 millimetriä ja 100 millimetriä paksuilla lämpöeristeillä. 
Vesikaton kanavat on eristetty 60 minuutin paloeristeellä, joka täyttää EI30+LE50-eris-
teen vaatimukset. Kohteen toteutunut eritysurakan hinta on 19 000 euroa. 
Ensimmäisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 15 586,03 euroa. Eris-
täjän palkka- ja korvauskustannukset ovat 6 748,30 euroa. Työkustannukset sisältävät 
247 työtuntia sekä matka- ja ateriakorvauksia 478,53 euroa. Materiaalikustannukset ovat 
8 837,73 euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maksettavia vuosihyvitteitä tulisi 
55,75 euroa. Projektissa mahdolliset säästöt ennen projektinhoitokuluja ovat 3 413,97 
euroa, eli skenaario on noin 18 % halvempi kuin toteutunut urakkahinta. Vuosihyvitteiden 
kanssa projektin säästöt olisivat 3 469,72 euroa.  
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Toisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 14 970,33 euroa, joista työkus-
tannukset pysyvät samana kuin ensimmäisessä skenaariossa. Materiaalikustannukset 
ovat 8 222,03 euroa. Projektista maksettava vuosihyvite on 437,10 euroa. Projektin mah-
dolliset säästöt ennen projektin hoitokuluja on 4 029,67 euroa, eli noin 21 % halvempi 
kuin toteutunut urakkahinta. Vuosihyvitteiden kanssa projektin säästöt olisivat 4 466,77 
euroa, eli noin 24 % halvempi. 
6.1.2 Putkien ja viemäreiden eristykset 
Putkien ja viemäreiden eristyshintojen laskennassa on käytetty samanlaista Microsoft 
Excel -taulukkoa kuin ilmanvaihtokanavien eristyshinnan laskennassa. Taulukon mas-
salaskentaosio on muotoiltu sopimaan paremmin vesi- ja viemärieristyksien laskentaan. 
Käyttövesiputkien ja lämpövesiputkien eristykset on usein merkitty projektien työselos-
teessa sarjoina, ja työselosteesta selviää myös eristykseen käytettävä materiaali. Las-
kentataulukosta nähdään myös viemärieristyksiin tarvittavat materiaalit ja normituntiker-
toimet. (Taulukko 5.) 
Taulukko 5. Vesi- ja viemärieristyksen massalaskentasivu. 
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6.1.2.1 Laskentakohde 1 
Putki- ja viemärieristyksien ensimmäinen laskentakohde on sama kuin ilmanvaihtoeris-
tyksien ensimmäinen kohde. Kohteen huoneistojen lämmitysjärjestelmänä ovat seinälle 
asennettavat lämmityspatterit. Patteriverkoston putkista eristetään kaikki piiloon jäävät 
asennukset ja kaikki näkyville jäävät runkoputket eristetään sekä päällystetään muovi-
pinnoitteella. Patteriverkoston nousuputkia ei eristetä. Käyttöveden putket eristetään vil-
lakourulla ja kylmävesiputki eristetään kondenssitiiviiksi. Vesikaton tuuletusviemärit eris-
tetään 30 minuutin paloeristyksellä, eristykset kääritään kaksinkertaiseen muoviin ja sa-
devesiviemärit eristetään 50 millimetrin paksuisella lämpöeristeellä. Alapohjan viemä-
reistä eristetään pelkästään sadevesiviemäri lämpöeristeellä. Kohteen toteutunut eris-
tysurakkahinta on 26 300 euroa. 
Ensimmäisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 21 437,20 euroa. Eris-
täjän palkka- ja korvauskustannukset ovat 10 056,90 euroa. Työkustannukset sisältävät 
312 työtuntia sekä matka- ja ateriakorvauksia 1 207,39 euroa. Materiaalikustannukset 
ovat 11 380,30 euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maksettavia vuosihyvitteitä 
tulisi 0,00 euroa. Projektissa mahdolliset säästöt ennen projektinhoitokuluja ovat 
4 862,80 euroa, eli skenaario on noin 18 % halvempi kuin toteutunut urakkahinta.  
Toisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 20 520,17 euroa, joista työkus-
tannukset pysyvät samana kuin ensimmäisessä skenaariossa. Materiaalikustannukset 
ovat 10 463,26 euroa. Projektista maksettava vuosihyvite on 418,53 euroa. Projektin 
mahdolliset säästöt ennen projektikuluja ovat 5 779,83 euroa, eli noin 22 % halvempi 
kuin toteutunut urakkahinta. Vuosihyvitteiden kanssa projektin säästöt olisivat 6 198,36 
euroa, eli skenaario on noin 24 % halvempi. 
6.1.2.2 Laskentakohde 2 
Laskentakohde on Helsingissä 2019 vuonna valmistunut asunto-osakeyhtiö, joka on tar-
koitettu opiskelija-asunnoiksi. Huoneistojen yhteydessä on myös liikuntahalli ja punttisali. 
Huoneistoja kohteessa on 103, ja huoneistojen lämmitysjärjestelmänä ovat seinälle 
asennettavat lämmityspatterit. Huoneistojen urakkaraja rajautui valmiina toimitettavaan 
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kylpyhuone-elementtiin. Eristystöiden määritelmät ovat samat kuin ensimmäisessä las-
kentakohteessa. Kohteen toteutunut urakkahinta on 36 884,00 euroa. 
Ensimmäisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 32 377,77 euroa. Eris-
täjän palkka- ja korvauskustannukset ovat 9 553,44 euroa. Työkustannukset sisältävät 
321 työtuntia sekä matka- ja ateriakorvauksia 620,97 euroa. Materiaalikustannukset ovat 
22 824,33 euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maksettavia vuosihyvitteitä tulisi 
0,00 euroa. Projektissa mahdolliset säästöt ennen projektinhoitokuluja ovat 4 506,23 eu-
roa, eli skenaario on noin 12 % halvempi kuin toteutunut urakkahinta.  
Toisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 30 500,82 euroa, joista työkus-
tannukset pysyvät samana kuin ensimmäisessä skenaariossa. Materiaalikustannukset 
ovat 20 947,38 euroa. Projektista maksettava vuosihyvite on 1 047,37 euroa. Projektin 
mahdolliset säästöt ennen projektikuluja ovat 6 383,18 euroa, eli skenaario on noin 17 % 
halvempi kuin toteutunut urakkahinta. Vuosihyvitteiden kanssa projektin säästöt olisivat 
7 430,55 euroa, eli skenaario on noin 20 % halvempi. 
6.1.2.3 Laskentakohde 3 
Kolmas laskentakohde on sama kuin ilmanvaihtoeristyksien kolmas laskentakohde. 
Huoneistojen lämmitysjärjestelmänä on vesikiertoinen lattialämmitys. Eristyksien määri-
telmät ovat samat kuin aikaisemmissa kohteissa, mutta patterilinjojen nousuputket on 
sijoitettu rappukäytävälle tehtyyn kuiluun, joissa runkoputket eristetään. Kohteen toteu-
tunut eristyshinta on 32 000 euroa. 
Ensimmäisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 26 537,70 euroa. Eris-
täjän palkka- ja korvauskustannukset ovat 8 146,91 euroa. Työkustannukset sisältävät 
269 työtuntia, matka- ja ateriakorvauksia 520,27 euroa. Materiaalikustannukset ovat 
18 390,79 euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä maksettavia vuosihyvitteitä tulisi 
0,00 euroa. Projektissa mahdolliset säästöt ennen projektinhoitokuluja ovat 5 462,30 eu-
roa, eli skenaario on noin 17 % halvempi kuin toteutunut urakkahinta.  
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Toisen skenaarion nettokustannukset ovat Putkiwuoriolle 25 019,15 euroa, joista työkus-
tannukset pysyvät samana kuin ensimmäisessä skenaariossa. Materiaalikustannukset 
ovat 16 872,24 euroa. Projektista maksettava vuosihyvite on 674,89 euroa. Projektin 
mahdolliset säästöt ennen projektikuluja ovat 6 980,85 euroa, eli noin 22 % halvempi 
kuin toteutunut urakkahinta. Vuosihyvitteiden kanssa projektin säästöt olisivat 7 655,74 
euroa, eli skenaario on noin 24 % halvempi. 
6.2 Mittaus- ja säätötyöt 
LVI-järjestelmän mittaus- ja säätötöiden laskelmat on suoritettu kolmesta projektista, 
jotka ovat valmistuneet vuosina 2018–2019. Valitut projektit ovat asunto-osakeyhtiömuo-
toisia asuinkerrostaloja, jotka on rakennettu pääkaupunkiseudulle. Laskelmien kustan-
nuksien laskenta perustuu säätöpistekohtaiseen hinnoitteluun.  
6.2.1 Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus- ja säätötyöt 
Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus- ja säätötyön kustannuksien laskennassa on laskettu 18 
minuuttia työaikaa päätelaitetta ja säätöpeltiä kohden. Liesikupujen säätöajaksi on las-
kettu 30 minuuttia työaikaa. Huippuimureiden säätöaika on huippuimuria kohden yksi 
tunti. Tiiveyskokeiden suorittamista varten työajaksi on laskettu neljä tuntia jokaista pai-
nettavaa keskitetyn ilmanvaihtojärjestelmän runkokanavalinjaa kohden. Äänimittauksien 
yhden pisteen äänienmittauksen työaika on 90 sekuntia, ja säätöpöytäkirjan tekoa varten 
on varattu jokaista 100:aa säätöpistettä kohti yksi tunti. (Taulukko 6.) Materiaalikustan-
nukset ovat vähäisiä, eikä niitä ole huomioitu. Työajan hinnoitteluun ei ole valmiita työ-
ehtosopimuksen mukaisia normituntikertoimia, vaan työaika on mietitty soveltuvaksi 
urakkatyöhön, joka motivoisi mittaus- ja säätötyötä tekevän henkilön tekemään kohteista 
urakkasopimuksen. 
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Taulukko 6. Ilmanvaihtojärjestelmän mittaus- ja säätötyön urakkalaskentalaskuri 
 
6.2.1.1 Laskentakohde 1 
Kohde on asuinkerrostalo, joka valmistui 2019 vuoden alussa ja sijaitsee Helsingissä. 
Asuinkerrostalossa on yksi rappu, joka on kahdeksankerroksinen ja huoneistojen määrä 
on 32. Huoneistojen ilmanvaihtojärjestelmä on keskitetty ilmanvaihtokone ja kohteen 
yleisiä tiloja ja alapohjaa palvelee kolme huippuimuria. Kanaviston tiiveyskokeissa tar-
kastettiin kahden kanavalinjan tiiveydet. Huoneistojen äänitasomittaukset suoritettiin 
kahdesta ylimmän kerroksen kuudesta asunnosta, jotka sijaitsevat lähimpänä ilmanvaih-
tokonetta. Kohteen toteutunut laskutushinta oli alihankkijalta 3 286,00 euroa.  
 
Kohde sisältää yhteensä 335 eri säätö- ja mittauspistettä, joiden yhteensä laskettu työ-
aika on 115 työtuntia. Laskettu työhinta kohteelle on 3 501,13 euroa, ja ne sisältävät 
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matka- ja ateriakorvauksia 223,59 euroa. Projektin laskettu urakkahinta ylittää toteutu-
neen kustannuksen 215,13 eurolla, eli noin 7 %:lla 
 
6.2.1.2 Laskentakohde 2 
Kohde on asuinkerrostalo, joka valmistui Espoossa vuoden 2018 aikana. Asuinkerrosta-
lossa on kuusi rappua ja yhteensä 191 huoneistoa. Huoneistoja palvelevat ilmanvaihto-
järjestelmät sisältävät kuusi keskitettyä ilmanvaihtokonetta ja yleisiä tiloja palvelee 12 
pienempää ilmanvaihtokonetta. Kohteessa on 12 huippuimuria ja kaksi savunpoistopu-
hallinta. Kanaviston tiiveyskokeissa tarkastettiin 12 kanavalinjan tiiveydet. Huoneistojen 
äänitasomittaukset suoritettiin lähimpänä ilmanvaihtokonetta olevista huoneistoista pis-
tokokeina. Kohteen toteutunut laskutushinta oli alihankkijalta 21 258,35 euroa.  
 
Kohde sisältää yhteensä 1943 eri säätö- ja mittauspistettä, joiden yhteensä laskettu työ-
aika on 672 työtuntia. Laskettu työhinta kohteelle on 21 750,78 euroa, joka sisältää 
matka- ja ateriakorvauksia 2 652,73 euroa. Projektin laskettu urakkahinta ylittää toteutu-
neen kustannuksen 492,43 eurolla, eli noin 2 %:lla 
6.2.1.3 Laskentakohde 3 
Laskentakohde on Helsingissä 2019 vuonna valmistunut asunto-osakeyhtiömuotoinen 
asuinkerrostalo, joka on tarkoitettu opiskelija-asunnoiksi. Asuntoyhtiössä on kolme rap-
pua ja yhteensä 244 huoneistoa. Huoneistoja palvelevat ilmanvaihtojärjestelmät sisältä-
vät kaksi keskitettyä ilmanvaihtokonetta, ja yleisiä tiloja palvelee kuusi pienempää ilman-
vaihtokonetta. Kohteessa on 12 huippuimuria ja kaksi savunpoistopuhallinta. Kanaviston 
tiiveyskokeissa tarkastettiin kahdeksasta kanavalinjan tiiveydet. Huoneistojen äänita-
somittaukset suoritettiin jokaisen asunnon makuuhuoneista. Kohteen toteutunut lasku-
tushinta oli alihankkijalta 19 617 euroa.  
 
Kohde sisältää yhteensä 2189 eri säätö- ja mittauspistettä, joiden yhteen laskettu työaika 
on 626 työtuntia. Laskettu työhinta kohteelle on 19 032,88 euroa, joka sisältää matka- ja 
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ateriakorvauksia 1 252,10 euroa. Projektin mahdolliset säästöt ovat 584,12 euroa, eli 
noin 3 %. 
 
6.2.2 Käyttö- ja lämmitysveden mittaus- ja säätötyöt 
Käyttö- ja lämmitysveden mittaus- ja säätötyö kustannuksien laskennassa on laskettu 
viiden minuutin työaika vesikalustetta kohden. Säätöventtiilille laskettu säätöaika on 30 
minuuttia. Huonelämpömittauksiin laskettu mittausaika on kahdeksan minuuttia huonetta 
kohden ja huoneistonmittauksiin 30 minuuttia asuntoa kohden sekä sen lisäksi yhdeksän 
minuuttia jokaista patteriventtiiliä kohden. Säätöpöytäkirjan tekoa varten on varattu jo-
kaista 100 säätöpistettä kohti yksi tunti. Materiaalikustannukset ovat vähäisiä, eikä niitä 
ole huomioitu. Vesijärjestelmien mittaus- ja säätötöistä ei valitettavasti ole saatavilla to-
teutuneita kuluja, vaan laskelmia verrataan budjetoituun summaan. 
6.2.2.1 Laskentakohde 1 
Kohteen huoneistojen lämmitysjärjestelmänä on seinälle asennettavat patterit. Vesivir-
tojen säätöjä varten kohteessa on 112 vesikalustetta. Pattereiden määrä kohteessa on 
114 ja linjasäätöventtiileitä on 50 kappaletta. Kohteeseen varattu budjetti mittaus- ja sää-
tötöitä varten on 3 500,00 euroa. Laskennallisesti saatu hinta, mittaus- ja säätötöille on 
2 538,10 euroa, joka sisältää 84 työtuntia ja matka- ja ateriakorvauksia 162,09 euroa. 
Mahdollinen säästö budjetoituun hintaan on 961,90 euroa.  
6.2.2.2 Laskentakohde 2 
Kohteen huoneistojen lämmitysjärjestelmänä on seinälle asennettavat patterit. Vesivir-
tojen säätöjä varten kohteessa on 625 vesikalustetta. Pattereiden määrä kohteessa on 
526 ja linjasäätöventtiileitä on 361 kappaletta. Kohteeseen varattu budjetti mittaus- ja 
säätötöitä varten on 10 000,00 euroa. Laskennallisesti saatu hinta, mittaus- ja säätötöille 
on 13 407,16 euroa, joka sisältää 414 työtuntia ja matka- ja ateriakorvauksia 1 635,14 
euroa. Laskettu hinta ylittää budjetoidun hinnan 3 407,16 eurolla. 
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6.2.2.3 Laskentakohde 3 
Kohteen huoneistojen lämmitysjärjestelmänä on seinälle asennettavat patterit. Vesivir-
tojen säätöjä varten kohteessa on 742 vesikalustetta. Pattereiden määrä kohteessa on 
442 ja linjasäätöventtiileitä on 609 kappaletta. Kohteeseen varattu budjetti mittaus- ja 
säätötöitä varten on 14 000,00 euroa. Laskennallisesti saatu hinta, mittaus- ja säätötöille 
on 16 496,25 euroa, joka sisältää 537 työtuntia ja matka- ja ateriakorvauksia 1 041,40 
euroa. Laskettu hinta ylittää budjetoidun hinnan 2 307,17 eurolla.  
7 Kannattavuus 
Kannattavuuslaskelmat on tehty laskennallisesti, ja laskelmien tarkoitus on näyttää, 
kuinka paljon optimaalisessa tilanteessa mahdollista saada säästöjä. Työntekijätarve on 
myös arvioitu tasaiseksi. Todellisuudessa urakoinnissa yksi haastavimmista asioista on 
löytää tasainen työtilanne niin, että kaikilla työntekijöillä olisi aina töitä tehtävänä sopi-
vasti. Työllisyystilanne tuskin tulisi koskaan olemaan täysin tasainen, vaan laskelmissa 
pitää myös ottaa huomioon mahdolliset työmäärän äkilliset kasvut. Mahdollisia sivuku-
luja on vuokratyövoiman käyttö sekä erilliset lisäinvestointikulut tavarankuljetukseen so-
veltuvaan pakettiautoon ja sen kuljettajaan. Useasti myös urakoinnissa tulee projektikoh-
taisia lisäkuluja mahdollisista urakkalaskentavirheistä, asentajavirheistä sekä tavara- ja 
työkaluhävikistä. 
7.1 Eristystyön kannattavuus 
7.1.1 Skenaario 1 
Kun arvioidaan ensimmäisen skenaarion laskennallista keskiarvoa, niin keskimääräisen 
ilmanvaihtokanavien eristysurakan hinta on 36 000 euroa. Eristysurakan hinnasta noin 
41 % on työntekijöiden palkkakustannuksia sekä ateria- ja matkakorvauksia, kun taas 
materiaalikustannusten osuus on noin 46 %. Laskennallinen katteen osuus on noin 
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13 %. Putkiwuorion käynnissä olevien ilmanvaihtoasennusprojektien eristysurakkahin-
nat ovat yhteensä 320 000 euroa, ja jos eristykset suoritettaisiin Putkiwuorion omana 
työnä, mahdollinen säästö olisi noin 42 000 euroa kyseisten projektien osalta. 
Vesi- ja viemärineristysurakoiden keskimääräinen hinta on 32 000 euroa. Eristysurakan 
hinnasta palkkakustannuksia on 29 %, materiaalikustannuksia 55 %, ja katteen lasken-
nallinen osuus on 16 %. Käynnissä olevien vesi- ja viemäriurakoiden eristysurakkahinnat 
ovat yhteensä 350 000 euroa, ja jos eristykset suoritettaisiin Putkiwuorion omana työnä, 
mahdollinen säästö olisi noin 55 000 euroa kyseisten projektien osalta. 
Käynnissä olevien ilmanvaihto- ja putkieristysurakoiden laskennallinen säästö olisi yh-
teensä noin 97 000 euroa. Projektien eristyksiin tarvittava eristystyöntekijöiden tarve on 
neljä työntekijää. Työntekijän työvaatteiden alkuinvestointihinta on noin 900 euroa ja 
henkilökohtaisen työkalupakin hinta noin 370 euroa. Tarvittavien erillistyökalujen hankin-
tahinta on noin 2 000 euroa. Vuosittainen arvio työvaatteiden ja työkalujen uudelleen 
hankinnoista on noin 300 euroa työntekijää kohden. Virkistystoimintojen ja työturvalli-
suuslain edellyttämien korttien hankintojen kuluarvio työntekijää kohden on noin 200 eu-
roa vuodessa. Alkuinvestoinnin hinta olisi kuudelle työntekijälle noin 8 500 euroa ja vuo-
tuiset kustannukset 2 000 euroa. 
Mahdolliset säästöt vuodessa olisi 90 000–95 000 euroa, jos projekteja hoitavat työnjoh-
tajat hoitaisivat muiden töiden ohella myös eristystyöntekijöiden työnjohtamisen. Laskel-
missa ei ole otettu huomioon työnjohtajien mahdollisia palkankorotuksia, jotka seuraisi-
vat työmäärän lisääntyessä. 
7.1.2 Skenaario 2 
Toinen skenaario on laskettu yli 1 000 000 euron materiaalikustannuksilla olettamalla, 
että materiaalikustannukset on jaettu tasan kahden toimittajan kesken. Materiaalien kus-
tannukset eivät ole suhteessa Putkiwuorion nykyiseen tilauskantaan, mutta suurilla kus-
tannuksilla saa huomattavasti edullisempia vuosisopimuksia tavaroiden toimittajille. Put-
kiwuorion pitäisi arviolta kaksinkertaistaa nykyinen tilauskanta, jotta nämä hinnat olisivat 
realistisia. 
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Toisessa skenaariossa ilmanvaihtokanavien eristysurakoiden hinnasta työntekijöiden 
palkkakustannuksien osuus pysyy noin 41 % ja materiaalikustannusten osuus pienenee 
kolmella prosentilla 43 %. Laskennallinen katteen osuus vuosihyvitteiden kanssa on noin 
18 %. Vesi- ja viemärieristysurakan hinnasta palkkakustannukset ovat 29 %, materiaali-
kustannuksia on 51 % ja laskennallinen katteen osuus vuosihyvitteiden kanssa on 22 %.  
Yli 1 000 000 euron materiaaliostot vaativat eristysurakoinnissa arviolta 1 600 000 euron 
vuotuisen tilauskannan, josta arvion mukaan 750 000 euroa on ilmanvaihtokanavien 
eristyksiä ja 850 000 euroa vesi- ja viemäriputkien eristyksiä. Ilmanvaihtokanavien eris-
tysurakan laskennallinen säästö vuodessa on noin 138 000 euroa ja vesi- ja viemäriput-
kien eristysurakan säästö noin 190 000 euroa. Mahdollinen vuotuinen säästö olisi noin 
328 000 euroa. 
Projektien eristyksiin tarvittava eristystyöntekijöiden tarve on 10 työntekijää. Alkuinves-
tointihinta olisi noin 15 000 euroa, vuotuiset eristystyöntekijä kustannukset noin 5 000 
euroa vuodessa ja eristystyönjohtajan vuosikustannuksien arvio on noin 90 000 euroa 
vuodessa. Näiden kustannuksien jälkeen mahdollinen säästö olisi noin 233 000 euroa 
vuodessa 
7.2 Mittaus- ja säätötöiden kannattavuus 
Laskelmien perusteella ilmanvaihtojärjestelmän mittaus- ja säätötöissä ei ole saavutet-
tavissa säästöjä. Kolmen kohteen toteutuneet kustannukset olivat 123,44 euroa halvem-
mat kuin laskelmien laskettu työhinta. Mahdollinen säästökohde olisi päätelaitteen sää-
tämiseen käytetyn ajan pienentäminen, mutta laskelmissa käytetty säätöaika päätelai-
tetta kohden on jo realistinen. Päätelaitteen säätöaikana on käytetty 18:ta minuuttia, joka 
sisältää suojapussien poiston, esisäädön ja tarkemman mittaus- ja säätötyön. Putkiwuo-
rion yhteistyö alihankkijan kanssa on säästöjen kannalta järkevää ilmanvaihtojärjestel-
män mittaus- ja säätötöissä. 
Vesivirtojen mittaus- ja säätötöiden toteutuneet kustannukset eivät valitettavasti olleet 
käytettävissä, vaan verrattava hinta on budjettiin laskettu kustannus. Kolmen lasketun 
kohteen kohdalla ensimmäisessä laskentakohteessa olisi mahdollisia säästöjä saatu 
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27 %, kun taas laskentakohteessa 2 tappiota olisi tullut 34 %. Kokonaisuudessa kolmen 
kohteen työt olisivat maksaneet melkein 5 000 euroa enemmän kuin mittaus- ja säätö-
töihin on budjetissa varattu. Työnvaiheen budjetoinnissa on melko isoja eroja, eivätkä ne 
anna oikeaa vertailuhintaa tarkempaa analyysia varten. 
8 Yhteenveto 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli etsiä kilpailukykyä parantavia säästöjä tutkimalla 
laskennallisesti alihankintatöiden nettokustannuksia, jos työt suoritettaisiin Putkiwuorion 
omilla työntekijöillä eikä alihankinnan avulla Putkiwuorion nykyisen käytännön mukai-
sesti. Opinnäytetyössä tutkittiin kolmea osa-aluetta: eristystöitä, mittaus- ja säätötöitä 
sekä automaatiotöitä. 
Tulokset jakautuivat osa-alueittain; eristystöistä syntyisi laskelmissa vuositasolla mah-
dollisia säästöjä, mutta mittaus- ja säätötyöt näyttivät olevan edullisemmat alihankinnan 
kautta. Automaatiotöiden osalta en päässyt alkuperäiseen tavoitteeseeni, sillä tarvittavia 
järjestelmätoimittajien hintatietoja ei ollut käytettävissä.  
Eristystöiden osalta laskelmat olivat lupaavia. Opinnäytetyön kolmen laskentakohteen 
jälkeen vaikuttaa laskentatyökalu olevan hyvin realistinen, ja laskelmat pystytään myös 
toistamaan toisissa kohteissa. Laskelmien avulla pystyttiin tutkimaan mahdollista kate-
prosenttia, joka olisi saatavissa projektin edetessä suunnitelmien mukaan. Putkiwuorion 
nykyisellä rakenteella mahdolliset säästöt voisivat olla vuodessa jopa 90 000 euroa. 
Omasta mielestäni eristystöiden osalta kannattaisi asiaan perehtyä tarkemmin, sillä po-
tentiaalista säästöä on mahdollista saada tekemällä eristystyöt omana työnä. Mahdollis-
ten säästöjen lisäksi on kuitenkin huomioitava rakennusalan lasku- ja noususuhdanteet, 
toimihenkilö- ja toimistokustannukset ja kalustokustannukset. 
Mittaus- ja säätötöiden osalta ei löytynyt potentiaalista säästöpotentiaalia. Varsinkin il-
manvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätöiden laskelmat olivat vertailukelpoiset toteutu-
neisiin projektikuluihin. Työn hinnoittelulaskelmissa työ tapahtui urakkaluonteisesti ja 
työajat olivat realistiset. Nykyinen järjestely Putkiwuorion yhteistyökumppanin kanssa 
osoittautui tuottavaksi ja tehokkaaksi. Vesipuolen mittaus- ja säätötöiden osalta ei päästy 
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niin tarkkaan lopputulokseen, sillä pystyin vertaamaan hintoja pelkästään budjetoituihin 
kuluihin, enkä toteutuneisiin kuluihin. Vesipuolen budjetoituihin kuluihin verrattuna mit-
taus- ja säätötöiden suorittaminen Putkiwuorion omana työnä ei ole kannattavaa. 
Automaatiotöiden osalta laskennallisesti en päässyt tavoitteisiini, mutta opinnäytetyös-
säni olen osoittanut automaatiourakoitsijoiden kulurakenteen ja hintojen koostumuksen. 
Automaatiourakoitsijan suurimmat menoerät ovat henkilöstö- ja järjestelmäkustannuk-
set, mutta niiden lisäksi tulee kustannuksia järjestelmätoimittajien lisenssi- ja koulutus-
kustannuksista. Mielestäni automaatiotyön osuudet ovat jatkuvasti kasvaneet tekniikan 
kehittyessä. Omasta mielestäni automaatiotöiden kannattavuuteen olisi hyvä keskittyä 
lisää, koska automaatiojärjestelmiä asentavat yritykset tekevät taloustietojen mukaan 
jopa 15–20 % tulosta vuosittain liikevaihtoon verrattuna. [19]  
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